



РЕСПУБЛИКА КРЫМ  
**СОВЕТ МИНИСТРОВ**  
РАДА МІНІСТРІВ  
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ

---

---

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ**  
**ПРИКАЗ**

от 18.04.2016

№ 554

г. Симферополь

«О мерах по завершению реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой Республики Крым «Программа модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы»

В соответствии с Государственной программой Республики Крым «Программа модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы» (с изменениями), Положением о Министерстве здравоохранения Республики Крым утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года № 149,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить План мероприятий (приложение №1) завершения реализации мероприятий Государственной программы Республики Крым «Модернизация здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы» (далее- Программа модернизации);

2. Руководителям медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым, участвующих в реализации мероприятий Программы модернизации:

2.1 Разработать и утвердить локальные планы мероприятий согласно приложению №1 настоящего приказа;

2.2 Еженедельно, по пятницам до 16.00 часов, предоставлять информацию о выполнении мероприятий, направленных на завершение Программы модернизации на электронный адрес: [pochta@cmiac.ru](mailto:pochta@cmiac.ru) ;

3. Должностным лицам (кураторам) указанным в приложении 1 к настоящему приказу:

3.1 Обеспечить оперативный еженедельный контроль за исполнением плана мероприятий (постоянно);

3.2 В случае невыполнения ответственными исполнителями мероприятий, согласно утвержденного Плана, подготовить предложение о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц;

4. Директору Государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымздрав» Сухорученкову Г.Н.:

4.1 Организовать работу метрологической службы на базе Государственного казенного учреждения Республики Крым «Крымздрав»;

5. Директору Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» Тимофеевой Г.Б.:

5.1 Еженедельно, по вторникам до 12.00 часов, предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий кураторам, закрепленных приложением № 1 к настоящему приказу;

5.2 В срок до 10.05.2016 разработать регламент поэтапного внедрения единой информационной системы в практику медицинских организаций;

6. Контроль за выполнение настоящего приказа оставляю за собой.

**Первый заместитель министра**

**А. Слободяник**

**План мероприятий по реализации мероприятий Государственной программы Республики Крым «Программа модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы» (далее – Программа модернизации)**

№ п/п	Мероприятия направленные на завершение реализации Государственной программы Республики Крым «Программа модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы»	Срок исполнения	Ответственные исполнители мероприятия	Кураторы мероприятия
1	Разработать дорожную карту по завершению капитального ремонта проводимого в рамках Программы модернизации, согласовав её с подрядной организацией. Дорожную карту утвердить собственным приказом. Копию дорожной карты направить в Министерство здравоохранения Республики Крым на электронный адрес: upr.strateg@gmail.com	до 25.04.2016	Руководители медицинских организаций	Директор ГКУ РК «Крымздрав» <b>Сухорученков Г.Н.</b>
2	Обеспечить своевременный ввод в эксплуатацию объектов на которых проводился капитальный ремонт согласно утвержденной дорожной карты.	до 01.07.2016	Руководители медицинских организаций	Директор ГКУ РК «Крымздрав» <b>Сухорученков Г.Н.</b>
3	Организовать работу, направленную на своевременную регистрацию и постановку медицинского оборудования закупленного в рамках Программы модернизации на баланс медицинского учреждения здравоохранения Республики Крым	до 01.05.2016	Главные врачи; Директор ГКУ РК «Крымздрав» Сухорученков Г.Н.	Начальник управления правового обеспечения и лицензирования <b>А.С.Топчий</b> ; Заместитель начальника управления финансирования и бухгалтерской отчетности <b>Исаев А.М.</b>
4	Разработать и утвердить план – график ввода в эксплуатацию медицинского оборудования закупленного по Программе модернизации. Обеспечить его эффективное использование.	до 01.06.2016	Главные врачи; Тимофеева Г.Б. – директор ГБУ РК "Крымский МИАЦ"	Начальник департамента организации медицинской помощи <b>Козуб О.П.</b>
5	Обеспечить обучение медицинских работников навыкам пользования компьютерной техникой	до 01.05.2016	Главные врачи; Тимофеева Г.Б. – директор ГБУ РК "Крымский МИАЦ"	Заместитель министра здравоохранения Республики Крым <b>Черницова С.И.</b>

6	Составить и утвердить план график подготовки / переподготовки медицинских кадров для работы на высокотехнологичном медицинском оборудовании	до 01.05.2016	Руководители медицинских организаций	Заместитель начальника управления кадровой политики, государственной гражданской службы и противодействия коррупции <b>Е.В. Слащева</b>
7	Обеспечить ведения претензионных работ в отношении подрядных организаций не выполнивших условия контрактов, в рамках реализации Программы модернизации	<b>немедленно</b>	Руководители медицинских организаций	Начальник управления правового обеспечения и лицензирования <b>А.С.Топчий</b>
8	Монтаж СКС 78 учреждениях здравоохранения	до 01.07.2016	Маляренко О.В. – зав. отделом информатизации, ОТ и гражданской защиты населения, Тимофеева Г.Б. – директор ГБУ РК "Крымский МИАЦ"	Заместитель министра здравоохранения Республики Крым <b>Черницова С.И.</b>
9	Внедрение Единой медицинской информ системы 78 учреждениях здравоохранения	30.06.2016	Маляренко О.В. – зав. отделом информатизации, ОТ и гражданской защиты населения, Тимофеева Г.Б. – директор ГБУ РК "Крымский МИАЦ"	Заместитель министра здравоохранения Республики Крым <b>Черницова С.И.</b>
10	Обучение сотрудников работе с федеральными сервисами ЕГИСЗ. На базе пилотного проекта в четырёх учреждениях здравоохранения	до 30.04.2016	Маляренко О.В. – зав. отделом информатизации, ОТ и гражданской защиты населения, Тимофеева Г.Б. – директор ГБУ РК "Крымский МИАЦ"	Заместитель министра здравоохранения Республики Крым <b>Черницова С.И.</b>
11	Дооснащение 36 машин скорой медицинской помощи комплектами оборудования на базе ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS	01.06.2016	Директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Маляренко О.В. – зав. отделом информатизации, ОТ и гражданской защиты населения, Тимофеева Г.Б. – директор ГБУ РК "Крымский МИАЦ"	Заместитель министра здравоохранения Республики Крым <b>Черницова С.И.</b>
12	Оснащение 38 рабочих мест специалистов диспетчерского центра компьютерным оборудованием - АРМ и АПК системы записи переговоров.	01.06.2016	Директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Маляренко О.В. – зав. отделом информатизации, ОТ и гражданской защиты населения, Тимофеева Г.Б. – директор ГБУ РК "Крымский МИАЦ"	Заместитель министра здравоохранения Республики Крым <b>Черницова С.И.</b>

13	Внедрение унифицированного программного решения для диспетчеризации санитарного автотранспорта. Обеспечение функционирования унифицированного программного решения для диспетчеризации санитарного автотранспорта.	01.07.2016	Руководители медицинских организаций; Маляренко О.В. – зав. отделом информатизации, ОТ и гражданской защиты населения, Тимофеева Г.Б. – директор ГБУ РК "Крымский МИАЦ"	Заместитель министра здравоохранения Республики Крым <b>Черницова С.И.</b>
14	Обучение сотрудников навыкам работы и приложениями в ЕМИСЗ	01.07.2016	Руководители медицинских организаций; Маляренко О.В. – зав. отделом информатизации, ОТ и гражданской защиты населения, Тимофеева Г.Б. – директор ГБУ РК "Крымский МИАЦ"	Заместитель министра здравоохранения Республики Крым <b>Черницова С.И.</b>
15	Назначить приказом по медицинской организации ответственных лиц за работу и за обучению сотрудников по работе в ЕМИСЗ РК «ПроМЕД» в ЕМИСЗ РК «ПроМЕД»	до 18.04.2016	Руководители медицинских организаций; Маляренко О.В. – зав. отделом информатизации, ОТ и гражданской защиты населения, Тимофеева Г.Б. – директор ГБУ РК "Крымский МИАЦ"	Заместитель министра здравоохранения Республики Крым <b>Черницова С.И.</b>
16	Обеспечить подключение к источникам гарантированного электропитания всё оборудование принимающее участие в работе ЕМИСЗ РК «ПроМЕД»	до 01.06.2016	Руководители медицинских организаций; Маляренко О.В. – зав. отделом информатизации, ОТ и гражданской защиты населения, Тимофеева Г.Б. – директор ГБУ РК "Крымский МИАЦ"	Заместитель министра здравоохранения Республики Крым <b>Черницова С.И.</b>
17	Обеспечить подключение проводного гарантированного высокоскоростного канала доступа к сети «Internet»	до 01.06.2016.	Руководители медицинских организаций; Маляренко О.В. – зав. отделом информатизации, ОТ и гражданской защиты населения, Тимофеева Г.Б. – директор ГБУ РК "Крымский МИАЦ"	Заместитель министра здравоохранения Республики Крым <b>Черницова С.И.</b>
18	Назначить приказом по медицинской организации ответственных лиц за работу по внедрению автоматизированной системы диспетчеризации санитарного автотранспорта Республики Крым	до 18.04.2016	Директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»	Заместитель министра здравоохранения Республики Крым <b>Черницова С.И.</b>
19	Обеспечить подключение голосовой связи для работы «Диспетчерского центра» с возможностью получать все звонки приходящие на номера 103 и 030	до 01.05.2016	Директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»	Заместитель министра здравоохранения Республики Крым <b>Черницова С.И.</b>