



РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА МІНІСТРІВ
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

от 17.10.2016 № 1699 г. Симферополь

«О мерах по завершению реализации мероприятия
1 задачи 2, предусмотренного Государственной
программой Республики Крым «Программа
модернизации здравоохранения Республики
Крым на 2014-2015 годы»

В соответствии с Государственной программой Республики Крым «Программа модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 11 сентября 2014 года № 335, Положением о Министерстве здравоохранения Республики Крым, утвержденным Постановлением Совета министров Республики Крым от 27 июня 2014 года № 149,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по завершению реализации программы модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 в части задачи 2 внедрения современных информационных систем в здравоохранение (Приложение 1 к настоящему приказу)
2. Контроль за выполнение настоящего приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Республики Крым Н.Н.Деркача.

МИНИСТР

А. ГОЛЕНКО

План мероприятий по реализации мероприятий Государственной программы Республики Крым «Программа модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы» (далее – Программа модернизации)

№ п/п	Мероприятия, направленные на завершение реализации Государственной программы Республики Крым «Программа модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы»	Срок исполнения	Ответственные исполнители мероприятия	Критерий достижения
1	Завершить внедрение структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети учреждений системы здравоохранения Республики Крым (далее СКС)	до 14.11.2016	Руководители медицинских и фармацевтических организаций подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым	Подписанный акт ввода в эксплуатацию СКС
2	Завершить внедрение единой медицинской информационной системы здравоохранения Республики Крым «ПроМед» (далее - ЕМИСЗ РК) в медицинских организациях, принимающих участие в реализации программы модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015, в части задачи 2 внедрения современных информационных систем в здравоохранение	до 30.11.2016	Руководители медицинских и фармацевтических организаций подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым	Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым о вводе ЕМИСЗ РК в эксплуатацию
3	Завершить подготовку работников, использующих в своей работе ЕМИСЗ РК, по базовым навыкам работы в системе ЕМИСЗ РК	до 30.11.2016	Директор ГБУ РК «КМИАЦ», Руководители медицинских и фармацевтических организаций подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым	Отчет МО о количестве, работников, прошедших подготовку на базе ГБУ РК «КМИАЦ»
4	Подключение к источникам гарантированного электропитания всего оборудования, задействованного в работе ЕМИСЗ РК	до 28.10.2016	Руководители медицинских и фармацевтических организаций подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым	Отчет МО о подключении серверного оборудования, криптошлюзов и АРМ к источникам гарантированного электропитания
5	Подключение проводного гарантированного высокоскоростного канала доступа к сети «Internet»	до 20.10.2016	Руководители медицинских и фармацевтических организаций подведомственных Министерству здравоохранения Республики Крым	Отчет МО о подключении проводного гарантированного высокоскоростного канала доступа к сети «Internet»
8	Оснащение рабочих мест специалистов диспетчерского центра компьютерным оборудованием – АРМ и АПК	до 21.10.2016	Директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»	Акт выполненных работ по Госконтракту

9	Внедрения унифицированного программного решения для диспетчеризации санитарного автотранспорта, обеспечение функционирования унифицированного программного решения для диспетчеризации санитарного автотранспорта	до 21.10.2016	Директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»	Отчет МО о внедрении и функционировании программных решений диспетчеризации санитарного автотранспорта
10	Обучение сотрудников диспетчерского центра работе в программном комплексе диспетчеризации санитарного автотранспорта	до 21.11.2016	Директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»	Отчет МО о количестве, работников, прошедших подготовку
11	Подключение голосовой связи для работы «Диспетчерского центра» с возможностью получать и передавать все звонки, приходящие на номера 103 и 030	до 30.11.2016	Директор ГБУЗ РК «Крымский республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи»	Отчет МО о внедрении и функционировании голосовой связи

Заведующий отделом информатизации, охраны труда и гражданской защиты населения

О.Маларенко

