

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СОВЕТ МИНИСТРОВ
РАДА МІНІСТРІВ
ВЕЗИРЛЕР ШУРАСЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ПРИКАЗ

от 09.11.2016 № 1920
г. Симферополь

*О внедрении программы
для электронно-вычислительных машин
«ПроМед»: «Льготное лекарственное
обеспечение»*

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации», в целях реализации проекта по внедрению Единой медицинской информационной системы здравоохранения Республики Крым «ПроМед»: «Льготное лекарственное обеспечение» в рамках мероприятий Государственной программы Республики Крым «Программа модернизации здравоохранения Республики Крым на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 11.09.2014 № 335,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по внедрению Единой медицинской информационной системы здравоохранения Республики Крым «ПроМед»: «Льготное лекарственное обеспечение» (далее – Программа) в медицинских организациях и учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Крым в составе согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Определить техническим оператором, осуществляющим тестирование Программы Государственное унитарное предприятие «Крым-Фармация» (далее – ГУП РК «Крым-Фармация»).
3. Определить техническим координатором, осуществляющим организационное и учебно-методическое обеспечение функционирования Программы Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» (далее – ГБУ РК «КМИАЦ»).
4. Утвердить план-график мероприятий по внедрению Программы в медицинских организациях и учреждениях, находящихся в ведении Министерства здравоохранения Республики Крым (приложение № 2 к настоящему приказу).

5. Директору ГБУ РК «КМИАЦ» Тимофеевой Г.Б.:

5.1. Развернуть Программу на серверном оборудовании, установленном в ГБУ РК «КМИАЦ».

Срок – до 14.11.2016

5.2. Обеспечить разработку методических материалов и рекомендаций по работе Программы.

Срок – до 14.11.2016

5.3. Осуществлять организацию технического сопровождения по вопросам, связанным работой Программы.

Срок – постоянно на весь период внедрения Программы.

6. Директору ГУП РК «Крым-Фармация» Рыжкиной В.В.:

6.1. Обеспечить запуск Программы на центральном аптечном складе и аптечных организациях ГУП РК «Крым-Фармация».

Срок – с 14.11.2016

6.2. Обеспечить предоставление по письменным запросам ГБУ РК «КМИАЦ» необходимых материалов, определенных в приложении № 2 к настоящему приказу, для внесения данных в Программу.

Срок – постоянно на весь период внедрения Программы.

6.3. Обеспечить незамедлительное уведомление в письменном виде ГБУ РК «КМИАЦ» в случае выявления ошибок в работе Программы.


Срок – постоянно на весь период внедрения Программы.

6.4. Обеспечить беспрепятственный допуск специалистов ООО «Сван» в подразделения ГУП РК «Крым-Фармация», где будет разворачиваться Программа.

Срок – постоянно на весь период внедрения Программы.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра Деркача Н.Н.

МИНИСТР



А.И.ГОЛЕНКО

СОСТАВ

рабочей группы по вопросам внедрения программы для электронно-вычислительных машин Единой медицинской информационной системы здравоохранения Республики Крым «ПроМед»: «Льготное лекарственное обеспечение»

МАЛЯРЕНКО

Олег Валерьевич

- заведующий отделом информатизации, охраны труда и гражданской защиты населения Министерства здравоохранения Республики Крым, руководитель Рабочей группы;

ЯЦЕНКО

Александр Александрович

- заместитель директора Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский медицинский информационно-аналитический центр», заместитель руководителя Рабочей группы;

ТЕРЕЩЕНКО

Антонина Сергеевна

- заместитель начальника отдела программного и информационного обеспечения Государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Крымский медицинский информационно-аналитический центр», секретарь Рабочей группы;

МАМУТОВ

Риза Сейдаметович

- начальник отдела информационного и программного обеспечения Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крым-Фармация»;

ПАЙВИН

Алексей Николаевич

- руководитель проекта Общества с ограниченной ответственностью «Сван» (с согласия).

План мероприятий ("дорожная карта") по вопросам работы программы для эвм ЕМИСЗ РК "ПроМед": Льготное лекарственное обеспечение		Отв.лицо	Дата начала	Дата окончания
№ п/п	Пункт плана			
1	Развернуть на рабочем сервере функционал по ЛЛО, устранив все возможные ошибки	ГБУ РК "КМ ИАЦ", ООО СВАН	14.11.2016	1.12.2016
	2.1 Развернуть функционал. Провести всесторонне тестирование. Исправить выявленные ошибки.	ООО СВАН	14.11.2016	1.12.2016
	2.2 Прописать структуру организаций и складскую структуру; сформировать справочник контрагентов;	ООО СВАН	14.11.2016	21.11.2016
	2.3 Получить образцы данных для проведения импорта из eФармы в ПроМед (желательно в формате ДБФ) и сформировать по ним данные в ПроМед:	ГУП РК "Крым-Фармация"	14.11.2016	15.12.2016
	2.3.1 Регистр контрактов с аптеками на оказание услуг по отпуску ЛС	Мин.здрав, СВАН	14.11.2016	15.12.2016
	2.3.2 Остатки по заявке на ЛС, доступные для выписке в МО, с указанием заявленного количества и количества, доступного к выписке (по каждой программе ЛЛО)	Мин.здрав, ООО СВАН	14.11.2016	15.12.2016
	2.3.3 Остатки аптек / РАС	Мин.здрав, ООО СВАН	14.11.2016	15.12.2016
	2.3.4 Справочник медикаментов	Мин.здрав, ООО СВАН	14.11.2016	15.12.2016
	2.3.5 Справочник МО	Мин.здрав, ООО СВАН	14.11.2016	15.12.2016
	2.3.6 Справочник врачей ДЛО	Мин.здрав, ООО СВАН	14.11.2016	15.12.2016
	2.3.7 Справочник аптек и РАС	Мин.здрав, ООО СВАН	14.11.2016	15.12.2016
	2.3.8 Справочник Поставщиков.	Мин.здрав, ООО СВАН	14.11.2016	15.12.2016
	2.3.9 Справочник врачей ДЛО	Мин.здрав, ООО СВАН	14.11.2016	15.12.2016
	2.3.10 Справочник льготных категорий	Мин.здрав, ООО СВАН	14.11.2016	15.12.2016
	2.3.11 Регистр контрактов на поставку медикаментов	Мин.здрав, ООО СВАН	14.11.2016	15.12.2016
	2.3.12 Регистр ВЗН, полученный с федерального портала	Мин.здрав, ООО СВАН	14.11.2016	15.12.2016
	2.3.13 Регистр региональных и федеральных льготников. Федеральных по состоянию на 1 ноября 2016 г. (с отказниками) (СНИЛС, Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, льготная категория, период действия)	Мин.здрав, ООО СВАН	14.11.2016	15.12.2016

Заявки на ЛС на 2016 и 2017 годы.	Мин.здрав, ООО СВАН	21.11.2016	29.11.2016
Получить описание порядка формирования кода врача ЛПУ.	Мин.здрав, ООО СВАН	21.11.2016	29.11.2016
Получить описание порядка формирования номера рецепта. Согласовать изменения по формированию номера рецепта.	Мин.здрав, ООО СВАН	21.11.2016	29.11.2016
Получить описание функционала для проведения импорта данных из п.2.3	ООО СВАН	15.11.2016	21.12.2016
Выполнить импорт на рабочем сервере данных об остатках складов и разнарядки на выписку рецептов	ООО СВАН	17.01.2016	21.01.2016
Загрузить региональный справочник и состыковать справочник медикаментов с РЛС	ООО СВАН	17.11.2016	21.12.2016
Сформировать данные по: аптекам (справочник организаций, справочник аптек, справочник контрагентов) РАС (справочник организаций, справочник контрагентов) Поставщикам (справочник организаций, справочник контрагентов)	ООО СВАН	17.11.2016	21.11.2016
Загрузить регистр контрагтов на поставку медикаментов	ООО СВАН	21.11.2016	1.12.2016
Загрузить регистр по ВЗН, полученный с федерального портала	ООО СВАН	21.11.2016	1.12.2016
Загрузить регистр региональных льготников,	ООО СВАН	21.11.2016	1.12.2016
Загрузить регистр федеральных льготников	ООО СВАН	21.11.2016	1.12.2016
Плана, подготовка к эксплуатации			
доработки функционала, необходимые для внедрения.	ООО СВАН	21.11.2016	15.12.2016
АРМы по ЛПУ на рабочем сервере	ООО СВАН	21.11.2016	29.11.2016
Сделай, подготовка документации			
Учение специалистов по внедрению	ООО СВАН	14.11.2016	21.11.2016
Учение специалистов в Республике Крым:	ООО СВАН	17.11.2016	30.12.2016
и инструкции	ООО СВАН	14.11.2016	15.11.2016
ой эксплуатации		12.12.2016	30.12.2016
опытной эксплуатации на базе ГУП РК "Крым-Фармация"	ООО СВАН	12.12.2016	18.11.2016
перечень доработок по результатам опытной эксплуатации	ООО СВАН	19.12.2016	21.12.2016
ритичные ошибки, которые мешают началу работы	ООО СВАН	21.12.2016	30.12.2016
план доработок не требующие срочного выполнения	ООО СВАН	21.12.2016	30.12.2016
е	Министерство здравоохранения РК, ГУП РК "Крым-Фармация", МО.	09.01.2017	
ном и рабочем сервере выполнение задания по обработке просроченных и цептов.	ООО СВАН	31.01.2017	